

План мероприятий по устранению нарушений  
по результатам предписания Управления Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии  
от 09.08.2018 г. № 205/121

№ п/п	Проведенные мероприятия по устранению нарушений	Ответственные лица	Дата исполнения
1	Определение поставщика	Заведующий хозяйством А.Р. Усманова	2 недели
2	Рассмотрение и заключение договора на проведение кадастровых работ	Специалист по закупкам Э.Ф. Шамсутдинова	2 недели
3	Контроль за выполнением обязательств поставщиком по договору на проведение кадастровых работы	И.о. директора С.А. Морозова  Юрисконсульт Н.В. Васильева	до 01.10.18 г.